BÁO CÁO TÍCH HỢP Đ3–Đ7 / REVIEW CUỐI

Bản: 3.0-practical-integration.1 · **29/10/2026**
Loại phát hành: NON_CERTIFIED_PRACTICAL_INTEGRATION_CANDIDATE
Kết luận: Đã có kit hướng dẫn cài vào repo và công cụ task/contract/plan/handoff/review ở mức local; chưa có chứng nhận strict enforcement/macOS GUI/CLI.

1. Những gì thực sự đã triển khai trong lượt này

- Bắt đầu từ **SI01–SI14 Development Candidate** đã có 297 bài regression (trong đó 63 bài SI) và 5 Preview.
- Không phát triển thêm EA01–EA16; không thêm GUI, SwiftUI, daemon, network backend, tự chuyển model hoặc hệ thống agent mới.
- **Đ3:** Luồng onboarding hướng dẫn agent, natural-language task intake, task lookup/resume bằng tên, contract readiness; không tự xác minh semantic approval.
- **Đ4:** Profile đề xuất, Technical Plan/DAG draft có kiểm tra, không kích hoạt policy ngoài hợp đồng.
- **Đ5:** Git snapshot read-only, hướng dẫn phối hợp diff/Git, review đúng scope, phân tách test reports là unverified; **không có trusted writer, test runner cho repo sản phẩm hoặc multi-writer hard enforcement**.
- **Đ6:** Handoff compact + live Git snapshot, review cuối hiển thị evidence thiếu, model advisor và usage UNKNOWN nếu không có nguồn.
- **Đ7:** Installer cho `AGENTS.md`/`CLAUDE.md` có dry-run, STRICT default, ADVISORY opt-in, nâng cấp explicit, backup + rollback có hash, uninstall; smoke E2E trên repo tạm.
- Đã thêm 15 tests regression thực dụng (`tests/test_practical_workflow.py`) và `tools/practical_smoke.py` (20 bước). Giao thức SI gốc vẫn có trong `agentflow_si`.

2. Bằng chứng kiểm thử

Hạng mục	Kết quả đã quan sát	Giới hạn
Regression SI + D0–D7	**312/312 PASS** trên host Linux	Tests local, không mô phỏng trung thực mọi provider
Legacy Preview	**5/5 PASS**	Smoke của preview, không chứng nhận native
Tổng automated unittest	**317/317 PASS**	Không cấp security PASS
Scratch smoke cũ	**9/9 PASS**	Không sửa mã nguồn repo tạm
Practical scratch E2E mới	**20/20 PASS**	Cài vào repo giả, task→contract/plan→handoff/review→rollback
Actual Codex/Claude Desktop/CLI	**NOT_RUN**	Chưa có máy Mac/app của người dùng trong môi trường kiểm thử
Hard enforcement G2	**BLOCKED**	Không có native trusted approval/write boundary

Một lần chạy runner tổng hợp có độ trễ/timeout bất thường; kết quả acceptance đã được ghi sau lượt chạy thành công. Theo dõi ổn định subprocess runner trên môi trường khác; không dùng một báo cáo PASS local để suy đoán production. File bằng chứng: `release/ONE_SHOT_ACCEPTANCE.json`, `release/PRACTICAL_SMOKE.json` và hash manifest.

3. Trạng thái gate trung thực

Gate	Trạng thái	Ý nghĩa
G0	HISTORICAL LOCAL PASS	Nguồn/gói baseline đã được kiểm tra trước
G1	LOCAL PASS	Schema/state/concurrency metadata tests đạt

Gate	Trạng thái	Ý nghĩa
G2	**BLOCKED**	Chưa chứng minh trusted human approval + mandatory OS write denial
G3	**PARTIAL**	RIG/task lookup/contract local sẵn có, chưa chạy end-to-end GUI
G4	**PARTIAL**	Draft planning/profile/DAG chạy local; chưa có execution được bảo vệ
G5	**BLOCKED**	Không có trusted product code mutation/verified testing/review pipeline
G6	**PARTIAL**	Handoff/review/advice local; chưa có trusted completion/DoD
G7	**PARTIAL**	Hướng dẫn cài/revert trên repo giả chạy được; native/macOS chưa chứng nhận

Đ3–Đ7 đã **được bổ sung để dùng thử quy trình tại repo ngay**, không phải đã nghiệm thu toàn bộ product security specification. Nếu xem đây là "full implementation sản xuất", đó sẽ là mô tả sai.

4. Chế độ sử dụng và những gì không đảm bảo

- `STRICT`: read-only/draft, không được dùng kit để mở khóa ghi source. An toàn hơn cho preflight trong khi G2 bị chặn.
- `ADVISORY`: coding **dưới tool permissions hiện có của Codex/Claude** sau quyết định trong chat, do người dùng **chủ động lựa chọn**. Đây là soft process, **không phải** cơ chế ngăn bypass; không bảo vệ chắc chắn khỏi agent cùng UID cố tình ghi trực tiếp hoặc tự giả approval.
- Không có native helper/certification; SQLite ở cùng user không phải protected authority; app/CLI update có thể thay đổi behavior.
- Chưa có kiểm chứng nhà cung cấp đọc AGENTS.md/CLAUDE.md đúng như dự kiến trên cả bốn bề mặt thực tế.
- Git status là snapshot, không khóa tài nguyên; không tự stage/commit; không đo quota live hoặc cam kết mức tăng hiệu suất.

5. Review cuối (theo bằng chứng, không tự tô hồng)

Đạt ở mức local: không có UI khác; installer chỉ hai managed instruction files, dry-run mặc định, bảo toàn phần nội dung riêng, rollback/upgrade explicit, hardlink/symlink checks, task lookup không đoán khi mơ hồ, resume có Git snapshot, review không giả PASS, E2E scratch vẫn giữ fixture mã nguồn không thay đổi.

Điểm cần kiểm tiếp sớm nhất trên Mac: (i) Codex Desktop/CLI và Claude Desktop/CLI đọc instructions thật; (ii) một Quick coding task trên repo giả với `ADVISORY` đã được chủ động chọn, đối chiếu diff và tool prompts; (iii) test handoff một task giữa provider, phát hiện task trùng; (iv) fail-safe khi có thay đổi Git khác task; (v) installer upgrade/rollback trong repo giả thực tế. Chỉ sau đó tính tới việc bổ sung code khác.

Không cần xây rộng hơn trước test: không thêm control-plane app, dashboard, model orchestrator, native daemon, plugin/cloud hay framework nặng nếu chưa có bằng chứng cần thiết và bạn chưa quyết định. Các blocker G2/G5 phải được trình riêng; không được âm thầm downgrade Strict Approval thành ADVISORY.

6. Danh sách tồn đọng cần agent tiếp nhận rà soát và đề xuất

1. **P0 / Tích hợp thực:** Xác minh `AGENTS.md` và `CLAUDE.md` được đọc đúng trong bốn công cụ trên đúng bản macOS; ghi các khác biệt API/GUI.
2. **P0 / Thử coding có giới hạn:** Một task sửa nhỏ trong repo giả, mode ADVISORY nếu người dùng chấp thuận riêng; đối chiếu Task Contract, test, diff và chuyển phiên.
3. **P0 / Điều kiện Strict:** Đánh giá phương án chứng thực approval trong chat và ranh giới ghi thật không UI mới; nếu không khả thi cần báo BL0CKED, không tự bổ sung app.
4. **P1 / Trạng thái/Git:** Thử multi-session real; đọc các thay đổi không nhận diện, test resource conflicts, crash/recovery. Không đưa multiwriter vào production khi chưa kiểm chứng.
5. **P1 / Test runner stability:** Lặp acceptance trên macOS và xác định nguyên nhân lượt subprocess chậm bất thường.
6. **P1 / Code health:** Kiểm tra yêu cầu Python, path di chuyển kit, quyền và backup trên APFS; sửa theo mức tối thiểu được chứng minh.
7. **P2 / Native enforcement:** Chỉ trình phương án nhỏ nhất với phương án thay thế/đánh đổi trước khi triển khai; giữ nguyên UX bốn công cụ.

7. Tiêu chí tiếp tục

Chỉ mở rộng khi có lỗi thực tế hoặc acceptance case mới chưa qua. Mỗi đề xuất cần: vấn đề đã thấy, bằng chứng, tác động người dùng, thay đổi tối thiểu, 1–3 test case và rollback. Giữ toàn bộ backlog khác ở trạng thái DEFERRED. Mục tiêu là **sớm dùng được để coding**, ít friction và không phát triển một sản phẩm mới.